

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 350'000.00			
Objekt	Ausbau Bushaltestelle Mühleweg			
Beschluss	23.11.2023			
1 Bruttoanlagekosten				
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto				
	2024	6150.5010.21		Fr. 3'329.25
	2025	6150.5010.21		Fr. 172'161.65
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				
Total Bruttoanlagekosten				Fr. 175'490.90
2 Kreditvergleich				
Verpflichtungskredit				Fr. 350'000.00
Kreditunterschreitung				Fr. -174'509.10
3 Einnahmen				
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto				
Ausstehende Subventionen und Beiträge				
abzüglich Vorsteuerkürzung				
Total Einnahmen				Fr. 0.00
4 Nettoinvestition				
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				Fr. 175'490.90
Total Einnahmen				Fr. 0.00
Nettoinvestition				Fr. 175'490.90
5 Aktivierung (falls relevant)				
Übertrag von Konto	14070.40	Anlagenummer Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten				
- Mobilien		14040.01	6150.3300.40	Fr. 175'490.90
- Tiefbauten				
Total der Nettoinvestition:				Fr. 175'490.90
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>				
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.				
6 Erläuterungen				
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.				
Die Minderkosten resultierten aus folgenden Gründen:				
- Die «Reserven» im Kostenvoranschlag («Unvorhergesehenes») mussten kaum angetastet werden --> CHF 53'000.00 Einsparung				
- Verzicht auf Höhenanpassung der bestehenden Wartestruktur aufgrund der höheren Randabschlüsse (war schlussendlich nicht nötig) --> CHF 20'000.00 Einsparung				
- Einsparungen bei der Bauleitung, da der Umbau BehiG, die neue Haltekante, die Elektrifizierung und die Arbeiten zu Lasten EGS kombiniert werden konnten --> CHF 11'000.00 Einsparung				
- Im Rahmen des Bauprojekts wurde davon ausgegangen, dass die Zufahrt Im Bungert über die gesamte Breite ersetzt werden müsse (siehe Auflageprojekt). Im Zuge der Arbeitsausführung wurde dann entschieden, darauf zu verzichten (siehe PAW) --> CHF 14'000.00 Einsparung				
- Der Rest (ca. CHF 20'000.00) ist dem Vergabeerfolg zu verdanken (günstigere Einheitspreise als in unserem KV vorgesehen).				